

# BILL OF QUANTITY

Jakarta 18 September 2023

Nama pemborong / kontraktor :  
Alamat :  
No telephone : 081XXX  
Uraian pekerjaan, No :  
Pekerjaan : RENOVASI GUDANG  
Lokasi : PERGUDANGAN  
: KEBON BESAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SAT (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	NOTE
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN &amp; BONGKARAN</b>			<b>TOTAL RP:</b>	<b>12.566.400</b>	
	Pesiapan & perijinan lingkungan, realestate, P2B dsb Pekerjaan pengukuran persiapan dan bouwplank Pekerjaan bongkaran keramik lantai lama	Ls M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>	326,40	38.500	12.566.400	Area lantai +.0.00
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN TANAH, GALIAN &amp; URUGAN</b>				<b>10.432.000</b>	
	Pekerjaan buang puing	Rit	52,16	200.000	10.432.000	Engkel puing
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>			<b>TOTAL RP:</b>	<b>153.583.800</b>	
	Pekerjaan cor lantai K-350, pembesian M-10 single layer Pekerjaan finishing trowel Sewa pompa long boom	M <sup>1</sup> M <sup>1</sup> Ls	54,05 308,86 1,00	2.575.000 17.500 9.000.000	139.178.750 5.405.050 9.000.000	Ready mix Estimasi waktu kurang dari 24 jam
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				<b>0</b>	
				<b>TOTAL RP:</b>	<b>176.582.200</b>	

REAL COST		176.582.200
OPERASIONAL DAN LOGISTIC	0%	0
PPn	0%	0
JUMLAH		176.582.200
DIBULATKAN		176.582.000

TERBILANG : # SERATUS TUJU PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH #

CATATAN :

TIDAK TERMASUK PENGURUSAN IMB & PERIJINAN LAINYA  
TIDAK TERMASUK PPN, PPH, PUNGUTAN LINGKUNGAN & PAJAK LAINYA  
PENAWARAN BERLAKU 14 HARI  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 30 HARI KERJA  
GARANSI PERBAIKAN BERLAKU 1 (SATU) TAHUN  
DOWNPAYMENT DAN PEMBAYARAN BERIKUTNYA SESUAI PROGRES PEKERJAAN  
PEMBAYARAN MELALUI BANK TRANSFER ( BCA 479-0262013 An. SUSI ARINI )

HORMAT KAMI



Pemborong / Contractor

MENYETUJUI

MENGETAHUI